



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 302 del 09/11/2016

Registro del Settore
N. 113 del 07/11/2016

Oggetto: **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004 codice Cig 6157610C82**

Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004 – codice Cig 6157610C82

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/10/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, relativa all'intervento "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", per l'importo di Euro 51.097,89 oltre IVA 10% pari a Euro 5.109,79 in totale **Euro 56.207,68** al netto del ribasso d'asta del 7,777% offerto in sede di gara, redatta dal direttore dei lavori Ing. Matteo Grilli dello "Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura", incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 263 del 28/10/2013 (CIG 52843374D7); l'importo contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da Euro 623.799,77 ad Euro 674.897,66 (di cui Euro 636.531,81 per lavori ed Euro 38.365,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% pari ad Euro 67.489,77 e così per complessivi Euro 742.387,43 - IVA 10% compresa -, come evidenziato nel quadro economico rimodulato così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
- è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Grilli, per l'importo di Euro 4.700,00 più oneri di legge (4%) pari ad Euro 188,00 e Iva (22%) pari ad Euro 1.075,36 e così per complessivi **Euro 5.963,36**;
- è prevista una maggiore spesa per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/06 pari ad **Euro 465,76**;

Dato atto che:

- con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante non viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 891.809,21;
- per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive, sono stabiliti **40 (quaranta) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 62.636,80** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a disposizione per imprevisti e risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, come segue:

- per Euro 34.894,41 da donazioni Ordinanza n° 37 del 21/03/2013
- per Euro 20.073,31 da assegnazioni Ordinanza n° 120/2013 e s.m.i.;
- per Euro 7.669,08 a carico del comune di Soliera;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il D.P.R. n° 207/2010, richiamati ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera relativa alla "*Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012*", approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/10/2016, per l'importo di Euro 51.097,89 oltre IVA 10% pari a Euro 5.109,79 in totale **Euro 56.207,68** (al netto del ribasso d'asta del 7,777% offerto in sede di gara) all'impresa di costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A. con sede in via Don Milani n. 28, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva n° 00179020367, affidataria dell'appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 623.799,77 ad Euro 674.897,66 (di cui Euro 636.531,81 per lavori ed Euro 38.365,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva 10% pari ad Euro 67.489,77 per complessivi Euro 742.387,43;

Di stabilire che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Di impegnare la spesa complessiva di **Euro 62.636,80** con imputazione al Cap. 3052 denominato "Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012" del PEG 2016 dove si trova la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto ad **Euro 56.207,68** (IVA 10% compresa) a favore dell'impresa di costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A. con sede in via Don Milani n.

28, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva n° 00179020367 per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG 6157610C82);

- quanto a **Euro 5.963,36** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e direzione lavori dovuto al Direttore dei Lavori Ing. Matteo Grilli dello "Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura" a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera dei lavori in oggetto (CIG 52843374D7);
- quanto a **Euro 465,76** a titolo di integrazione dell'accantonamento ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva di **Euro 62.636,80** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/10/2016 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:
 - per Euro 34.894,41 da donazioni Ordinanza n° 37 del 21/03/2013
 - per Euro 20.073,31 da assegnazioni Ordinanza n° 120/2013 e s.m.i.;
 - per Euro 7.669,08 a carico del comune di Soliera;
- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 62.636,80** nell'anno 2016;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità in un'unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all’ANAC.

L’istruttore
Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CASTELLO_CAMPORI\MIGLIORAMENTO SISMICO 2013\VARIANTI\DET imp spesa variante\Det. variante castello_07
11.rtf - \PV-br

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004 codice Cig 6157610C82

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
1	2016	56207.68	3052	0	
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 34	1		2113
	Descrizione		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	Codice Creditore				
	CIG	6157610C82	CUP	J38I13001420004	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
2	2016	5963.36	3052	0	
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 34	2		211
	Descrizione		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	Codice Creditore				
	CIG	52843374D7	CUP	J38I13001420004	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
3	2016	465.76	3052	0	
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 34	3		2113
	Descrizione		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	Codice Creditore				
	CIG		CUP	J38I13001420004	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 302 DEL 09/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/11/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004 codice Cig 6157610C82** ”, n° 113 del registro di Settore in data 07/11/2016

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 09/11/2016 al giorno 24/11/2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.