



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 272 del 01/10/2019

Registro del Settore
N. 126 del 30/09/2019

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il
Primo Piano del Centro Culturale il Mulino.
CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87.
Approvazione perizia suppletiva e di variante,
nuovo quadro economico e relativo affidamento.**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87. Approvazione perizia suppletiva e di variante, nuovo quadro economico e relativo affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

- Il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 18.12.2018 e successive variazioni;
- Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione C.C. n.63 del 18.12.2018;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'Elenco annuale 2018 dei lavori pubblici del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente variati con Deliberazione C.C. n.55 del 27.06.2017;
- La deliberazione di G.C. n. 150 del 27.12.2018 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2019 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n.152 del 27.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo-esecutivo relativo all'intervento Manutenzione straordinaria presso il primo piano del centro culturale "Il Mulino", per un importo complessivo di Euro 49.000,00, l'importo a base di gara risulta pari ad Euro 33.284,11 esclusa IVA, di cui Euro 32.831,91 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 452,20 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **con** Determinazione n.148 del 15.05.2019 è stata disposta l'**aggiudicazione** alla ditta **D&G Servizi S.r.l.**, con sede in via Nacmani 19, 41011 Campogalliano (MO) P.IVA 03576470367 per € 28.622,86 + € 452,20 per oneri della sicurezza + IVA 22% (per € 6.396,51), per un importo complessivo di **€ 35.471,57** alle condizioni riportate nella lettera invito approvata con Determina n. 305/2017;

Dato atto che:

- durante lo svolgimento dei lavori ed a seguito del reperimento delle esigenze dell'utilizzatore finale "Fondazione Campori", il Direttore dei Lavori Geom. Emanuele Mini in contraddittorio con la Stazione Appaltante verificano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera prevedendo nuovi collegamenti elettrici aggiuntivi rispetto al progetto previsto da capitolato speciale d'appalto;
- sentito il Responsabile del Procedimento, d'intesa con l'Amministrazione, il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati di perizia suppletiva e di

variante, determinandone il costo pari ad Euro 921,80 al quale va applicato lo sconto del 12,82 % e pertanto pari ad Euro 803,63 oltre Iva 22 % pari a 176,80, per complessivi **Euro 980,42**;

Visto il progetto di perizia suppletiva e di variante assunto agli atti con prot. n13977. del 27.09.2019 composta dai seguenti elaborati :

- Elaborato grafico di variante e quadro di raffronto
tutti depositati in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici;

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., visti gli elaborati suddetti, conferma le cause, condizioni e presupposti per la presente variante contenuti nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori;

Considerato che:

- la presente variante non alterare la natura complessiva del contratto, nonchè il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 27.12.2018;
- per l'esecuzione delle opere, sono necessari n.3 (tre) giorni naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, che viene pertanto fissato al giorno 04.10.2019;
- l'importo della perizia di variante non supera il limite del "quinto d'obbligo" previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del 20% dell'importo dell'appalto, salvo il concordamento di nuovi prezzi se le variazioni riguardano categorie di lavorazioni non previste e ha diritto al corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
- il Quadro economico risulta rideterminato come da tabella seguente;

<i>Quadro economico di variante</i>			
		<i>da euro</i>	<i>ad euro</i>
1)	IMPORTO LAVORI (oneri della sicurezza compresi)	29.075,06	29.878,68
2)	INCENTIVO (art. 113 D.Lgs 50/2016)	665,68	665,68
3)	IVA SU LAVORI (22%)	6.396,51	6.573,31
4)	ECONOMIE ED IMPREVISTI	12.862,75	11.882,33
	TOTALE COMPLESSIVO	49.000,00	49000,00

Dato atto che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 980,42** trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione (impegno 225/2019) al Cap. 3245 ad oggetto "Manutenzione

straordinaria Mulino”, ove trovasi la necessaria disponibilità,

Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei *Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87. “Approvazione perizia suppletiva e di variante, nuovo quadro economico e relativo affidamento”* per Euro 921,80 al quale va applicato lo sconto del 12,82 % e pertanto pari ad Euro 803,63 oltre Iva 22 % pari a 176,80, **per complessivi Euro 980,42**; redatta dal direttore dei lavori Geom. Emanuele Mini composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico di variante e quadro di raffronto
tutti depositati in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici e assunto agli atti con prot. n. 13977 del 27/09/2019;

Di affidare le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera all'appaltatore **D&G Servizi S.r.l.**, con sede in via Nacmani 19, 41011 Campogalliano (MO) P.IVA 03576470367 per l'importo di Euro 803,63 oltre Iva 22 % pari a 176,80, **per complessivi Euro 980,42**;

Di dare atto che:

- l'importo contrattuale risulta elevato da Euro 29.075,06 (comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 452,20) ad **Euro 29.878,68** (comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 452,20), oltre Iva 22% pari ad Euro 6.573,31 per complessivi Euro 36.451,99;

- a seguito del presente atto il Quadro economico risulta rideterminato come segue:

<i>Quadro economico di variante</i>			
		<i>da euro</i>	<i>ad euro</i>
1)	IMPORTO LAVORI (oneri della sicurezza compresi)	29.075,06	29.878,68
2)	INCENTIVO (art. 113 D.Lgs 50/2016)	665,68	665,68
3)	IVA SU LAVORI (22%)	6.396,51	6.573,31
4)	ECONOMIE ED IMPREVISTI	12.862,75	11.882,33
	TOTALE COMPLESSIVO	49.000,00	49000,00

Di stabilire che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di sub-impegnare la spesa complessiva di **Euro 980,42** con imputazione al Cap. 3245 ad oggetto "Manutenzione straordinaria Mulino" (impegno 225/2019), ove trovata la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- lo svolgimento dei lavori è previsto nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 30.241,08 nell'anno 2018;

- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di liquidare gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria dei lavori secondo quanto sopra richiamato e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità;

Di dare atto che:

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti

obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni””, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, di cui all'Art. 23 c. 1, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, Art.22, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.
- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Alessandro Bettio;

L'Istruttore
Loredana Carrabs

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il
Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87. Approvazione perizia suppletiva e di variante,
nuovo quadro economico e relativo affidamento.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	980.42		3245		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	225	1		
	Descrizione			Manutenzione straordinaria Mulino		
	Codice Creditore					
	CIG	Z312681D87		CUP	J35H18000460004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87. Approvazione perizia suppletiva e di variante, nuovo quadro economico e relativo affidamento.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 272 DEL 01/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 01/10/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro
Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87.
Approvazione perizia suppletiva e di variante, nuovo quadro economico e
relativo affidamento.** ”, n° 126 del registro di Settore in data 30/09/2019

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 02/10/2019 al giorno 17/10/2019.