



Registro Generale N. 112/2025 del 09/05/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO - SOLIERA (MO)- CUP: J33D24000030007 - VARIANTE AI LAVORI N. 02

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con determinazione n. 42 del 20/02/2024 del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione e dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione con riferimento al LOTTO N. 3 – SOLIERA e di aggiudicare, a norma degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, commi 9 e 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro di durata triennale (36 mesi) con un unico operatore economico senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello stesso D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento, mediante successivi contratti applicativi, dei lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane, percorsi ciclopeditoni e marciapiedi nel Comune di Soliera (Lotto 3) – CIG 992166729F, a favore dell'operatore economico CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n.10 – C.F. e P. IVA: 00697560357 per un importo massimo previsto dell'Accordo Quadro pari ad euro 1.000.000,00 + IVA, comprensivi di euro 20.000,00 stimati indicativamente per oneri della sicurezza;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 01/08/2024 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto "**LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO**", che prevede una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 111.105,24 (I.V.A. compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla Stazione Appaltante, a firma dell'Arch. Alice Gorgatti e del Servizio Manutenzione Strade e LLPP Suolo del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- con Determinazione a contrarre n. 231 del 13/08/2024, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto mediante adesione all'accordo quadro sopra riportato per l'appalto dell'intervento oggetto di variante, all'operatore economico CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n.10 – C.F. e P. IVA: 00697560357 e si provvedeva alla rideterminazione del quadro economico per un importo totale dell'intervento pari ad euro 111.105,24 (iva compresa);
- in data 10/09/2024 veniva stipulato il Contratto d'appalto discendente di adesione all'accordo quadro sopra citato (Rif. Prot. Comunale n. 16008/2024);
- i lavori sono stati consegnati in data 13/09/2024, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data (rif. Prot. 16180/2024);
- con Delibera della Giunta comunale n. 134 del 30/12/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei "**LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO**"- CUP: **J33D24000030007**", senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna variazione dell'importo dei lavori;

- con Delibera della Giunta comunale n. 41 del 10/04/2025 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante al progetto dei "**LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO**" - CUP: **J33D24000030007**", senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna variazione dell'importo dei lavori;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n.10 – C.F. e P. IVA: 00697560357, rimane pertanto invariata ad **Euro 80.665,03** di cui Euro 78.720,30 per lavori ed Euro 1.944,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 8.066,50 per complessivi **Euro 88.731,53**(IVA compresa);
- con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad **Euro 111.105,24** che rimane invariato;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti ulteriori n. **90 (novanta) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato pertanto con scadenza al 10/07/2025;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione – DUP 2025 e relativa nota di Aggiornamento";
- Deliberazione di C.C. n. 68 del 19/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di Previsione 2025-2027";
- Deliberazione della G.C. n. 139 del 30/12/2024, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso



D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante n.2 relativa ai “**LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO**”- CUP: **J33D24000030007**”, redatta dal direttore dei lavori Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza variazione dell’importo dei lavori all’impresa **CONSORZIO CORMA** con sede in Castelnovo ne’ Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n.10 – C.F. e P. IVA: 00697560357, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (Rif. Prot. Comunale n. 16008/2024), nonché dell’atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 41/2025, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’importo contrattuale risulta pertanto invariato ad **Euro 80.665,03** di cui Euro 78.720,30 per lavori ed Euro 1.944,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 8.066,50 per complessivi **Euro 88.731,53** (IVA compresa);

di dare atto che per l’esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 90 (novanta) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l’ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 120 (centoventi) viene prolungato a 300 (trecento) giorni complessivi;

di stabilire che:

- a seguito dell’affidamento dei lavori di Variante, non è necessaria integrazione della garanzia e la copertura assicurativa costituita per l’esecuzione dei lavori principali;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, previsti dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l’aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”;
- Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’aRCH. Alice Gorgatti, del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

MANZINI LORENZA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER
LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PERCORSO PEDONALE E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBO
- SOLIERA (MO)- CUP: J33D24000030007 - VARIANTE AI LAVORI N. 02**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

09/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa